

四街道市第2供給地点等圧力・流量調節弁更新工事

特 記 仕 様 書

令和7年度

印旛郡市広域市町村圏事務組合水道企業部



# 目 次

## 第1章 総則

1	適用範囲	1
2	仕様の優先順序	1
3	法令等の遵守	1
4	一般事項	1
5	提出書類	2
6	C O R I N S への登録	4
7	工事の下請負	4
8	施工体制台帳	4
9	建設副産物	5

## 第2章 施工一般

1	施工計画書の提出	6
2	事前調査	6
3	現場付近居住者への説明	6
4	公害防止	6
5	障害物の取扱い	6
6	道路の保守	6
7	事故防止	7
8	近接工事との協調	7
9	工事関係書類の整備	7
10	工事現場発生品及び残土等	7
11	工事写真	7
12	地下埋設構造物等	7
13	工事現場管理	7
14	特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置	8
15	請け負おうとする建設業を営む者からの事前説明に関する事項	8

## 第3章 圧力・流量調節弁等更新工事

1	工事概要	9
2	工事場所	9
3	機器仕様（同等品以上）	9
4	主要材料仕様	11
5	工事内容	11
6	使用材料	12
7	配管技能者	13

8	その他	13
第4章 安全対策		
1	安全・訓練等の実施	14
2	安全・訓練等に関する施工計画書の作成	14
3	安全・訓練等の実施状況報告	14
	建設副産物特記仕様書	15
	施工条件の明示	17

## 第1章 総則

### 1 適用範囲

本特記仕様書は、次の工事（以下「本工事」という。）の施工に適用する。

- (1) 工事番号 送改令7第2号
- (2) 工事名 四街道市第2供給地点等圧力・流量調節弁更新工事
- (3) 工事場所 四街道市山梨1500番地（四街道市第2浄水場内）他1箇所
- (4) 工事期限 契約日の翌日から令和9年3月18日まで

### 2 仕様の優先順序

仕様の優先順序は、以下によるものとする。

- (1) 設計図書
- (2) 印旛郡市広域市町村圏事務組合水道工事標準仕様書
- (3) 水道工事標準仕様書【土木工事編】（日本水道協会）
- (4) 水道工事標準仕様書【設備工事編】（日本水道協会）
- (5) 各種標準仕様書
- (6) その他公的な仕様書

なお、本仕様書、設計図書等に記載のない事項については当組合監督職員（以下「監督職員」という。）の指示によるものとする。

### 3 法令等の遵守

受注者は工事の施工及び機器の製作・据付けにあたって、次に掲げる法律・令等を遵守すること。

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ○建設業法             | ○日本産業規格（JIS）      |
| ○道路法              | ○日本農林規格（JAS）      |
| ○道路交通法            | ○日本水道協会規格（JWWA）   |
| ○建築基準法            | ○電機規格調査会標準規格（JEC） |
| ○労働基準法            | ○日本電気工業会標準規格（JEM） |
| ○労働安全衛生法          | ○日本電線工業会標準規格（JCS） |
| ○職業安定法            | ○通産省 電機設備技術基準     |
| ○労働者災害補償保険法       | ○日本電気協会内線規定       |
| ○騒音・振動規制法         | ○水質汚濁防止法          |
| ○河川法              | ○条例・規定            |
| ○消防法              | ○水道法              |
| ○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |                   |

なお、これら諸法規の運用適用は、受注者の負担と責任において行うこと。

### 4 一般事項

#### (1) 工事施工疑義

仕様書及び図面に記載されていない事項並びに工事施工中疑義を生じたとき

は、遅滞なく監督職員と協議し、指示を受けなければならない。

(2) 受注者の費用・負担

受注者は、設計図書（図面・仕様書及び金額を記載しない設計書等）に明示されていないものであっても、工事施工上または、工事目的の維持に欠くことのできない工事に要する費用は負担しなければならない。

(3) 契約の変更

発注者の都合により著しく設計数量を増減し、また予想しがたい事由により原設計に大きな影響があった場合は両者の協議により変更できる。

(4) 損害賠償等

受注者は、工事のため田・畑あるいは第三者に損害を与えぬよう施工することはもちろんのこと、損害を与えた場合はその責を負わなければならない。

(5) 官公署等への諸手続き

受注者は、工事の施工に必要な関係諸官公署への手続きを受注者の責任において、迅速且つ確実に行之、その経過については速やかに監督職員に報告すること。

(6) 契約不適合責任期間

本工事の契約不適合責任期間については、建設工事請負契約書に基づくものとし、この間の故障もしくは欠陥について受注者は速やかに原因を調査すること。また、原因が本工事に起因する場合は、交換または修理しなければならない。この場合、費用については受注者の負担とする。その他、当組合の規定による。

5 提出書類

受注者は、以下の提出書類について、指定された期日までに提出し、監督職員の承認を得ること。（提出部署：水道企業部 工務課 土木班）

なお、様式については監督職員が指示するものとする。

契約前			
1	本工事は、特定建設資材を扱う建設リサイクル法の対象工事であるため、契約に先立ち「法第 1 2 条第 1 項に基づく書面」を交付し事前説明を行うとともに、契約書に添付する法第 1 3 条に基づく書面についても事前に提出し、確認を受けること。（提出部署：水道企業部 工務課 土木班）		
契約後			
2	工事着手届	契約後 7 日以内	2 部
3	主任技術者等選任通知書	契約後 7 日以内	2 部
	（経歴書、資格証の写しまたは、実務経験証明書及び当該企業との直接かつ恒常的な雇用関係であることを証する書面の写しを添付すること。）		
4	工程表	契約後 7 日以内	2 部
5	建設業退職金共済制度掛金収納書	契約後 3 0 日以内	1 部
6	コリンズ受注時手続き（受注後土日祝日等除き 1 0 日以内）		1 部

7	工事保険、火災保険等の契約書の写し	契約後 30 日以内	2 部
	(保険加入期間は原則として工事着工の時とし、その終期は工事完成期日後 14 日として契約すること。)		
8	施工計画書	契約後 30 日以内(原則)	2 部
9	建設副産物処理承認申請書	契約後 30 日以内(原則)	2 部
10	再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書 (COBRIS により作成)	施工計画書に添付	2 部
11	下請業者選定通知書	契約後 30 日以内(原則)	2 部
12	施工体制台帳・施工体系図	契約後 30 日以内(原則)	2 部
13	配管技能者経歴書	契約後 30 日以内(原則)	2 部
	(経歴書を写真とともに提出。)		
14	労災保険加入確認書の写し	現場着手前	2 部
工事着手後			
15	工事打合簿	必要のつど	2 部
16	作業員名簿	必要のつど	2 部
17	腸内細菌検査 (検便) 結果の写し	必要のつど	2 部
18	材料承諾願	必要のつど	2 部
19	材料確認願	必要のつど	2 部
20	月間・週間工事表	必要のつど	2 部
21	工事日報	必要のつど	1 部
22	確認・立会願	必要のつど	2 部
23	工事履行報告書	必要のつど	2 部
24	安全訓練等実施状況報告書	必要のつど	2 部
工事完成時			
25	工事完成通知書		2 部
26	コリンズ完成時手続き (完成後土日祝日等除き 10 日以内)		1 部
27	工事目的物引渡申出書		2 部
28	請求書		1 部
29	建設副産物処理調書 (確認のため受入伝票、写真、マニフェスト等提示すること。)		2 部
30	建設リサイクル法第 18 条に基づく「再資源化等報告書」		2 部
31	再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書、 建設副産物情報交換システム工事登録証明書		2 部
32	建設業退職金共済証紙受払簿		1 部
33	工事完成報告書(A4 版) (工場製作品については、工場内試験成績表を添付。)		1 部
34	工事記録写真帳 (A4 版)		2 部
35	工事完成図書等電子ファイル CD-R (閲覧ソフト含む。)		2 枚

36	工事完成図書(A4版 黒表紙金文字入り) (完成図面A1折込、その他書類はA4サイズとする。)	2部
その他		
37	必要に応じて監督職員が指示したもの	

なお、完成図書の納品については、国土交通省の「工事完成図書の電子納品要領、CAD製図基準」等を準用すること。

## 6 CORINSへの登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成后、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

## 7 工事の下請負

受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。

- (1) 受注者が工事施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
- (2) 下請負者が千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿に登録された者である場合には、指名停止期間中でないこと。
- (3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等の賃金、労働時間その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務の取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。

## 8 施工体制台帳

- (1) 受注者は、その一部を下請負に付したときは、印旛郡市広域市町村圏事務組合水道用水供給事業建設工事適正化指導要綱に従って記載した施工体制台帳を作



成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。

- (2) 第1項の受注者は、印旛郡市広域市町村圏事務組合水道用水供給事業建設工事適正化指導要綱に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを監督職員に提出しなければならない。
- (3) 第1項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び第1項の受注者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札等を着用させなければならない。
- (4) 第1項の受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度すみやかに監督職員に提出しなければならない。

## 9 建設副産物

- (1) 受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計図書によるものとするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあつては、監督職員と協議するものとし、任意の仮設工事にあつては、監督職員の承諾を得なければならない。
- (2) 受注者は、建設発生土及び建設廃棄物（コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥、建設混合廃棄物等）などの建設副産物の取扱いに当たっては、「建設リサイクル推進計画2020」（国土交通省）、「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」、「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」、「建設発生土管理基準」に基づき、建設副産物の適正な処理及び再生資材の利用を図らなければならない。
- (3) 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」等を遵守しなければならない。

## 第2章 施工一般

### 1 施工計画書の提出

受注者は工事に先立ち、施工計画書（工事概要・計画工程表・現場組織表・指定機械・主要機械・主要資材・施工方法・施工管理計画・安全管理・緊急時の体制及び対応・交通管理・環境対策・現場作業環境の整備・再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法・その他）を提出し承認を受け、これに基づき工事の適正な施工管理を行うこと。

なお、施工計画書作成にあたっては、監督職員と十分打合せを行った後作成すること。

### 2 事前調査

受注者は工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類・規模・埋設位置をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。その結果設計と現地が異なるときは、監督職員と協議するものとする。その他工事に必要な環境（道路状況・交通量・騒音・水利等）についても十分調査しておくこと。

### 3 現場付近居住者への説明

受注者は工事着手に先立ち、現場付近居住者に対し監督職員と協議の上工事施工について説明を行い、十分な協力が得られるよう努めること。

### 4 公害防止

受注者は工事の施工に際し、騒音規制法・振動規制法及び公害防止条例等を遵守し、近隣居住者から騒音・振動・塵埃等による苦情が起こらないよう有効適切な措置を講ずること。

また、建造物、道路等に障害を及ぼさないよう十分注意すること。

### 5 障害物の取扱い

受注者は、工事施工中、他の所管に属する地上施設物及び地下埋設物・その他工作物の移設または防護を必要とするときは、速やかに監督職員に申し出てその管理者の立会いを求め、移設または防護の終了を待って、工事を進行させること。

また、埋設物等に損害を与えた場合は、受注者の負担において速やかに復旧すること。

### 6 道路の保守

機器運搬その他によって道路等を損傷した場合は、掘削箇所以外の道路であっても受注者の負担で適切な補修をすること。

なお、関係官公署の検査を受けて引渡しが完了するまでまたはその補償期間内は、受注者が保守の責任を負うこと。

## 7 事故防止

受注者は工事の施工に際し、「建設工事公衆災害防止対策要綱」「土木工事安全施工技術指針」等に基づき、公衆の生命身体及び財産に関する危害・迷惑を防止するために必要な措置をすること。

## 8 近接工事との協調

工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工をはかること。

## 9 工事関係書類の整備

受注者は随時監督職員の点検を受けられるよう、工事に関する書類を常に整備しておくこと。

## 10 工事現場発生品及び残土等

受注者は、工事現場において発生した物件及び残土について、監督職員の指示を受け適正に処理しなければならない。

## 11 工事写真

受注者は、施工前、竣工後の状況が対照できるように写真撮影をするとともに工事竣工後外部から明視出来なくなる箇所及び出来形、寸法等が明確に確認できるように撮影し、工事施工順等に整理し、監督職員に提出しなければならない。

## 12 地下埋設構造物等

受注者は、工事現場内及びその周辺にある地上、または地下の既設構造物特に下水道、水道管、電話ケーブルなどの所在並びに構造を事前に調査し監督職員に報告しなければならない。また、工事施工中に確認した場合は、直ちに監督職員に連絡するとともに、当該占用物件管理者の立会いのもとに支障を及ぼさないように工事を行わなければならない。

## 13 工事現場管理

受注者は、工事現場及び所定の箇所には、「建設業法」その他の関係法令に定める標識板を設置するとともに、「土木工事安全施工技術指針」に定める保安施設を設置しなければならない。

工事の都合により、道路交通の規制を行う場合は、関係官公署への手続きを完了した後に行うものとし工事現場の見やすい場所に必要な標識類を設置し、通行者と紛争等を、起こさないように留意しなければならない。

14 特定建設資材の分別解体等・再資源化等の適正な措置

(1) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づく対象工事であり、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(2) 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条の規定により、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。

- ・再資源化等が完了した年月日
- ・再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化等に要した費用

なお、その書面は、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」を用いて作成した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書によることができる。

15 請け負おうとする建設業を営む者からの事前説明に関する事項

(1) 建設リサイクル法第12条の規定により、対象建設工事を請け負おうとする建設業を営む者は、発注者に対し、『「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建設リサイクル法）の施行に伴う公共工事の取扱い』で定める「法第12条第1項に基づく書面」を交付し説明を行うこととする。

(2) 書面の交付は、契約に先立って行うこととする。

### 第3章 圧力・流量調節弁等更新工事

#### 1 工事概要

本工事は、四街道市第2供給地点及び四街道市第3供給地点に設置している圧力・流量調節弁等が経年により老朽化しており、故障・異常等による安定送水への影響が懸念されることから更新を行うものであり、下記概要に基づき請負にて施工するものである。

- |                                |    |
|--------------------------------|----|
| (1) 四街道市第2供給地点φ150mm電動ロート弁等更新工 | 2基 |
| (2) 四街道市第3供給地点φ150mm電動ロート弁等更新工 | 1基 |
| (3) 試運転調整                      | 1式 |

#### 2 工事場所

- (1) 四街道市第2供給地点  
四街道市山梨1500番地（四街道市第2浄水場）
- (2) 四街道市第3供給地点  
四街道市千代田1丁目14番地（四街道市第3浄水場）

#### 3 機器仕様（同等品以上）

- (1) 四街道市第2供給地点φ150mm電動ロート弁  
塗装仕様については参考とし、別途打合せによる。
  - ① 材 質：弁胴FCD450、弁体FCD450、  
弁胴シート モネルメタル、弁体シート モネルメタル
  - ② 開閉時間：114秒
  - ③ 回転方向：右回り開き
  - ④ 流体及び流量：上水 最大流量10,080m<sup>3</sup>/日
  - ⑤ 使用最大差圧：0.37MPa、最高使用圧力：0.39MPa
  - ⑥ 開度指示：%目盛り及び開度の二重目盛りとする。
  - ⑦ 塗 装：本体内面 水道用エポキシ樹脂粉体塗装  
塗膜厚300μm以上  
本体外面 錆止め塗料2回塗りかつ仕上げ塗装を2回以上
  - ⑧ フランジ規格：最高使用圧力0.74MPa
  - ⑨ 試験・検査：耐圧試験1.72MPa 弁漏試験0.74MPa  
開閉動作・寸法・外観検査あり 水協検査に基づく
- (2) 四街道市第2供給地点φ150mm電動ロート弁電動開閉装置
  - ① 電動操作機：交流電動機駆動（減速機押しボタンスイッチ付き）
  - ② モーター：極数4P 絶縁B種 定格30分
  - ③ 手動ハンドル：右回し開き
  - ④ 遠方指示：ポテンショ＋R/I変換器方式

- ⑤ 電 源：動力 AC200V 50Hz  
制御 AC100V 発信器AC100V  
ヒーター AC100V
- ⑥ スイッチ：全開・全閉用 トルク用 インターロック用
- ⑦ 塗 装：本体内面 エポキシ樹脂系塗料  
塗膜厚300 $\mu$ m以上  
本体外面 錆止め塗料2回塗りかつ仕上げ塗装を2回以上

(3) 四街道市第3供給地点 $\phi$ 150mm電動ロート弁

塗装仕様については参考とし、別途打合せによる。

- ① 材 質：弁胴FCD450、弁体FCD450、  
弁胴シート モネルメタル、弁体シート モネルメタル
- ② 開閉時間：114秒
- ③ 回転方向：右回り開き
- ④ 流体及び流量：上水 最大流量10,080 $\text{m}^3$ /日
- ⑤ 使用最大差圧：0.32MPa、最高使用圧力：0.49MPa
- ⑥ 開度指示：%目盛り及び開度の二重目盛りとする。
- ⑦ 塗 装：本体内面 水道用エポキシ樹脂粉体塗装  
塗膜厚300 $\mu$ m以上  
本体外面 錆止め塗料2回塗りかつ仕上げ塗装を2回以上
- ⑧ フランジ規格：最高使用圧力0.74MPa
- ⑨ 試験・検査：耐圧試験1.72MPa 弁漏試験0.74MPa  
開閉動作・寸法・外観検査あり 水協検査に基づく

(4) 四街道市第3供給地点 $\phi$ 150mm電動ロート弁電動開閉装置

- ① 電動操作機：交流電動機駆動（減速機押しボタンスイッチ付き）
- ② モーター：極数4P 絶縁B種 定格30分
- ③ 手動ハンドル：右回し開き
- ④ 遠方指示：ポテンショ+R/I変換器方式
- ⑤ 電 源：動力 AC200V 50Hz  
制御 AC100V 発信器AC100V  
ヒーター AC100V
- ⑥ スイッチ：全開・全閉用 トルク用 インターロック用
- ⑦ 塗 装：本体内面 エポキシ樹脂系塗料  
塗膜厚300 $\mu$ m以上  
本体外面 錆止め塗料2回塗りかつ仕上げ塗装を2回以上

#### 4 主要材料仕様

##### (1) 四街道市第2供給地点

- ① 不断水簡易弁 1基  
350A 7.5K 接水部粉体塗装 ダクティル鋳鉄管用
- ② フランジアアダプター付短管 1本  
150A L=700mm SUS304 片F 7.5K 片メカ挿し加工  
フランジ付取出し管1箇所
- ③ フランジアアダプター両F付短管 1本  
150A L=680mm SUS304 両F 7.5K  
空気弁用32A10Kフランジ取出管1箇所及びドレーン管用25Aフランジ取出し管1箇所加工

##### (2) 四街道市第3供給地点

- ① フランジアアダプター付両F短管 1本  
150A L=540mm SUS304 両F 7.5K  
空気弁用32A10Kフランジ取出管1箇所及びドレーン管用25Aフランジ取出し管1箇所加工

#### 5 工事内容

本工事は、機器の製作・据付、既設機器等撤去及び試運転調整等の一切を含むものとする。

主な工事及び作業については、次のとおり参考として記載するものである。

##### (1) 四街道市第2供給地点

- ① 事前作業（昼間作業）
  - a 四街道市φ150mm仕切弁動作確認及び管内洗浄作業
  - b 圧力・流量調節弁基礎等のコンクリート取壊し作業及び仮設架台等設置作業（開閉台部・弁室内）
  - c 簡易弁設置箇所を掘削し、土留等の仮設を設置後、不断水簡易弁設置。  
なお、掘削範囲の付近に四街道市のフェンスがあり、支障となる場合は適切に養生を行うこと。
  - d 作業水の排水は場内の排水桝となるため、排水ホースは事前調査にて確認し、必要数を準備すること。
  - e 埋戻し作業時、ノンカット型弁筐設置作業
- ② 圧力・流量調節弁更新工事（昼間作業）
  - a 圧力調節弁更新工事  
流量調節弁及び不断水簡易弁を全閉  
既設圧力調節弁、片Fメカ挿し短管L700mm撤去及び一次圧力計小配管一部撤去  
新規圧力調節弁、SUS製フランジアアダプター付片Fメカ挿し短管L700mmへ更新及び一次圧力計小配管一部更新

更新に伴う充水・洗浄作業及び一次圧力計復旧作業  
圧力調節弁単体試験及び開度信号ループ試験

b 流量調節弁更新工事

圧力調節弁及び四街道市仕切弁φ150mm全閉

既設流量調節弁及びルース短管L700mm撤去

新規流量調節弁及びSUS製フランジアダプター付両F短管L700mm  
へ更新

既設SUS製25A急速空気弁(既設再使用)及び新規ドレーン管25A  
取付け

更新に伴う充水・洗浄作業

流量調節弁単体試験及び開度信号ループ試験

③ 圧力・流量調節弁基礎はつり箇所コンクリートの復旧(昼間作業)

(2) 四街道市第3供給地点

① 事前作業

a 流量調節弁上流のφ150mm仕切弁開閉動作確認及び管内洗浄作業

b 流量調節弁下流側四街道市φ150mm仕切弁開閉動作確認及び管内洗浄  
作業

c 圧力・流量調節弁基礎等のコンクリート取壊し作業及び仮設架台等設置  
作業(開閉台部・弁室内)

② 流量調節弁更新工事(昼間作業)

a 流量調節弁下流側四街道市φ150mm仕切弁全閉

b 流量調節弁上流側φ150mm仕切弁全閉

c 既設流量調節弁、ルース短管L540mm撤去

d 新規流量調節弁、SUS製フランジアダプター付両F短管L540mmへ  
更新

e 既設SUS製25A急速空気弁(既設再使用)及び新規ドレーン管25A  
取付け

f 更新に伴う充水・洗浄作業

g 流量調節弁単体試験及び開度信号ループ試験

④ 流量調節弁基礎はつり箇所コンクリートの復旧

6 使用材料

(1) 本工事に使用する材料については、「水道工事標準仕様書」の(2. 材料)を準  
用するものとするが納品に際しては監督職員の承認を受けなければ納品しては  
ならない。

(2) 契約書第14条第1項に規定する「中等の品質」とは、JIS規格に適合した  
もの、またはこれと同等以上の品質を有するものをいう。

(3) 管及び弁類等の水道材料は、設計図書で特に明示した場合を除き、JWWA規  
格、JDP A規格及びその他の規格に基づき製造されたもので、日本水道協会の



- 検査に合格したものとする。また、監督職員の指示により、日本水道協会の品質適合証明書を受けた工場から発行される受検証明書を提出しなければならない。
- (4) 工事用材料は、使用前に承認図、見本及び品質等の資料を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
- (5) 受注者は、工事に使用する材料について、使用前にその外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を添えた材料確認願を提出し、監督職員の検査（確認を含む。）を受けなければならない。
- その際、受注者は検査に立ち会うものとする。
- (6) 電動ロート弁架台設置費については、架台の撤去設置費に係わる費用の一切を含むものとする。
- なお、電動ロート弁架台設置に使用する早強モルタルについては、圧縮強度 21 (N/mm<sup>2</sup>) 以上を使用すること。

## 7 配管技能者

本工事の配管作業に従事する技能者は、（公社）日本水道協会が行う配水管工技能講習会に登録されている者、またはそれと同等以上の経験と技術を有したものとする。

## 8 その他

- (1) 本工事を施工する際には、事前に工事対象現場を十分調査し、着工前状況等を確認してから安全衛生に留意し施工すること。
- (2) 本工事施工にあたり、受注者は経験豊富な技術者及び熟練作業員を派遣し施工すること。
- (3) 機器等の搬入出時にクレーンを使用する場合は、有資格者を配置すること。
- (4) 施工と直接関係のない場所へは絶対に立ち入らないこと。
- 同様に関係のない機器等には絶対に触れないこと。
- (5) 弁室内での作業は酸欠の恐れがあるため、作業にあたり酸欠測定等の安全確認を行い、作業に対応した安全対策を講じること。
- (6) 本工事では重量物を取り扱うので、安全かつ円滑な作業を図るため、任意仮設等を適切に配置し安全について万全の対策を講じなければならない。
- (7) 施設の運転に支障のないよう必要に応じて仮設電源を使用し、作業範囲、安全工法に十分留意し施工する。
- また、施工場所周辺に住宅地があるため、出来るだけ音を出さない機械を使用するよう留意すること。
- (8) 設備への影響、危険の伴う作業は、作業条件を十分に検討し、手順書等により安全・確実な作業を行わなければならない。また、水運用に影響を与える部分については予め検討し、事前に作業日ごとの作業要領書を作成し、監督職員の承諾を得ること。
- (9) 本工事場所は上水道施設であるため、衛生管理に十分注意すること。

## 第4章 安全対策

### 1 安全・訓練等の実施

受注者は、本工事着手後、作業員全員の参加により、月当り半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。

- (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- (2) 本工事内容の周知徹底
- (3) 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
- (4) 本工事における災害対策訓練
- (5) 本工事現場で予想される事故対策
- (6) その他、安全・訓練等として必要な事項

### 2 安全・訓練等に関する施工計画書の作成

受注者は、本工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。

### 3 安全・訓練等の実施状況報告

受注者は、安全・訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

## 建設副産物特記仕様書

### 1 共通事項

- (1) 「千葉県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき、本工事に係る「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め各1部提出すること。

また、計画の実施状況(実績)については、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を工事完成後一年間保存しておくこと。

#### ◎作成対象工事

「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は請負金額が、「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」並びに「建設副産物情報交換システム工事登録証明書」は最終請負金額が100万円以上の全ての工事について建設資材の利用、建設副産物の発生・排出の有無にかかわらず作成する。

- (2) 「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」に基づき、建設副産物の処理に先立ち、「建設副産物処理承認申請書」を作成し、監督職員の確認を受け、同申請書を1部提出すること。なお、建設廃棄物の処理を委託する場合は、収集運搬又は処分について許可業者と各々建設廃棄物処理契約を締結し、「建設廃棄物処理委託契約書」を監督職員に提示するとともに、同契約書の写しを同申請書に添付すること。

建設副産物の処理完了後速やかに、「建設副産物処理調書」を作成し、1部提出するとともに、実際に要した処理費等を証明する資料(受入伝票、写真等)を監督職員に提示し確認を受けること。

- (3) 建設廃棄物の処理に当たって、産業廃棄物管理票制度に基づく紙マニフェスト方式による場合は、原則として複写式伝票のD票及びE票を提示すること。

また、電子マニフェスト方式による場合は、原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき指定された情報処理センターが発行する当該工事のマニフェスト情報を提示すること。

## 2 建設廃棄物

### (1) 四街道市第2供給地点圧力・流量調節弁更新工事

本工事により発生する

- 1) 無筋Ｃｏ塊（０．０９ｔ）は、千葉県佐倉市太田２４１７－４、片道運搬距離５．７kmの世紀東急工業(株)に運搬し、処理するものとする。

### (2) 四街道市第3供給地点流量調節弁更新工事

本工事により発生する

- 1) 無筋Ｃｏ塊（０．０２ｔ）は、千葉県佐倉市太田２４１７－４、片道運搬距離５．８kmの世紀東急工業(株)に運搬し、処理するものとする。

なお、運搬に先立ち、受入れ条件等を確認し、監督職員に報告するものとする。

また、工事発注後、事情により上記の指定処理により難しい場合は、監督職員と協議するものとする。

## 施工条件の明示

明示項目	明 示 事 項
工 程 関 係	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 本工事の工期は令和9年3月18日とする。</li> <li>2 工期は、機器及び材料製作日数を含む。</li> <li>3 設備の停止及び水運用（送水停止）に係る作業要領書及び、手順書は1ヶ月前までに提出すること。</li> </ol>
公 害 対 策 関 係	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 本工事場所隣接地に住宅地があるため、工事に伴う騒音、振動等配慮すること。</li> <li>2 本工事で使用する建設機械は、低騒音型、低振動型建設機械指定要領及び排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定されている建設機械を使用すること。</li> <li>3 資材、建設機械等の搬入・搬出に際し、騒音、振動、塵芥等の防止に努めるとともに、安全な運搬に必要な措置を講じること。</li> </ol>
安 全 対 策 関 係	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 労働安全衛生法を遵守すること。</li> <li>2 作業の際には、電源操作及び養生等を確実にを行い、感電事故、波及事故等に十分注意すること。</li> <li>3 工事施工においては、人孔内（地下）での作業となるため、作業にあたり酸欠測定等の安全確認を行い、作業に対応した安全対策を講じること。</li> <li>4 作業に当たっては、重量物を取り扱う作業なので、十分に安全を確認すること。</li> <li>5 工事対象設備の構造及び危険性を熟知し、作業の際には人身の安全確保を重視し施工すること。</li> <li>6 電動ロート弁の搬入・据付け作業及び仕切弁開閉作業に伴い交通規制を行う場合は、保安施設を適切に配置し、歩行者及び車両通行等に支障を及ぼさないよう十分注意し施工するものとする。</li> <li>7 配置人員が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。</li> </ol>
工 事 用 道 路 関 係	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 工事箇所への資材、建設機械等の搬入・搬出に際し、使用する車両を考慮し、他の通行車両の妨げとならないよう注意すること。</li> </ol>
建設副産物関係	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 本特記仕様書に従い、適正に処理すること。</li> </ol>
そ の 他	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 本工事に先立ち、近隣住民(事業所)に対して「工事のお知らせ」等により工事内容を周知し工事施工に理解を求めること。</li> <li>2 過積載による違法運行の防止対策について、施工計画書に記載すること。</li> </ol>

	<p>3 作業員の衛生管理には十分注意しなければならない。          なお、腸内細菌検査（検便）結果の写しを提出すること。</p> <p>4 工事に関連する管内の充水洗浄作業について協力すること。</p> <p>5 必要に応じて、所轄の警察署で道路使用許可を受けること。</p>
--	---